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     Tema mojeg završnog rada je organizacija i tehnologija izvoĎenja zemljanih radova. 
Zemljani radovi su uz pripremne radove početna faza izvoĎenja graĎevinskih radova, te 
predstavljaju široko područje cijele organizacije graĎenja. U radu sam ukratko opisao pripremne 
radove jer su oni neophodni prije izrade zemljanih radova. Govorio sam o iskopima čiji su 
zahvati količinski najveći kod zemljanih radova. Nakon iskopa tlo je potrebno odložiti, pa sam 
dotakao radnje kao što su utovar zemlje u prijevozna sredstva, prijevoz i na kraju naravno 
odlaganje materijala na za to predviĎena mjesta. Pod zemljanim radovima spadaju i izrade 




      The theme of my final work is the organization and technology of earthworks. Ground 
works are, along with the preparatory works, the initial phase of construction work, and represent 
a wide area of the entire organization of construction. In the paper, I have briefly described the 
preparatory work because they are necessary before making earthworks. I was talking about 
excavations whose works are the largest in earthmoving works. After the excavation, the soil 
needs to be de-commissioned, so I have touched actions such as land transportation in the means 
of transportation, transport and, of course, disposal of the material on the foreseen sites. Under 
the earthmoving works are also the making of embankment, spreading and burial of materials, so 
I wrote about it. 
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GraĎevinarstvo je jedna od najstarijih i najznačajnijih grana tehnike. GraĎevinska tehnika je 
vještina kojom ljudi od izvornih ili preraĎenih darova prirode sastavljaju nove tvorevine 
povezane s tlom, odnosno fiksirane na zemlju, te se na kraju njima i koriste. 
Svaka novogradnja, kako u visokogradnji, tako i u niskogradnji započinje sa zemljanim 
radovima u tlu ili u stijeni. U oba navedena područja izvedba zemljanih radova je najvećim 
dijelom mehanizirana, dok je udio ljudskog rada relativno mali. Isto tako uvjeti izvedbe te 
količine radova koje treba izvesti bitno su različiti. 
Iskop kao graĎevinski zahvat zahtijeva zahvaćanje u prirodno tlo u većem ili manjem 
obujmu, a nakon iskopa iskopano tlo treba premjestiti i odložiti. U cijelom tom postupku 
potrebno je obaviti  nekoliko osnovnih radnji, a to su:  iskop, utovar, odvoz te istovar materijala. 
Danas se iskop vrši uglavnom strojno, zbog količine radova i rokova koje je potrebno 
poštovati prema investitoru. Ručni se iskopi koriste kod detaljnijih i preciznijih iskopa na malim 
površinama. Nevezana tla mogu se istovremeno iskapati i tovariti u prijevozno sredstvo, dok je 
stijensku masu prije iskopa potrebno usitniti, a ovisno o vrsti, odnosno čvrstoći stijenske mase, 
usitnjavanje se vrši snažnim pneumatskim alatom, glodalicama, a najčvršće se stijene miniraju. 
Kada govorim o graĎevinskim jamama, obavezno nakon iskopa radi se graĎevinska ograda zbog 
sigurnosti svih sudionika u gradnji. 
Kod svake radnje iskopa, nakon obavljenog rada iskopano tlo mora se negdje odložiti. Kod 
izvoĎenja podzemnih graĎevina nastaju velike količine iskopanog tla, koje najčešće nije moguće 
u potpunosti ugraditi u trup prometnice, tako je npr. kod izrade tunela kod kojeg nastaju velike 
količine iz iskopa, to tlo je pretežito višak. Kada je iskopano tlo višak, ono se odlaže na za to 
namijenjena mjesta koja zovemo odlagalište ili deponija.  
Tlo je, uz drvo, služilo čovjeku kao prvo gradivo. GraĎenje u tlu i od tla je staro koliko i 
povijest čovječanstva. U gradu Splitu postoji tunel izgraĎen u doba cara Dioklecijana ( oko 300. 
godine ) za potrebe vodovoda, koji je do nedavna bio u funkciji. 
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2. ISTRAŢNI RADOVI 
Ispod površine tla na kojem je predviĎeno izgraditi graĎevinu izvode se istražni radovi koji 
služe za utvrĎivanje rasporeda, debljine i svojstava slojeva pojedinih vrsta kvartarnih naslaga. 
Istraživanje relativno plitkih, površinskih slojeva tla posebno je važno za onaj dio lokacije na 
kojem će se izvoditi nasipi jer oni nemaju temelje, već leže izravno na prirodnom tlu.  
Istražni radovi započinju na terenu, a nastavljaju se u laboratoriju, pa se zbog toga oni dijele 
na terenske istražne radove i laboratorijske istražne radove. 
2.1. TERENSKI ISTRAŢNI RADOVI 
Terenski istražni radovi sastoje se od ne razarajućih i razarajućih postupaka. Ne razarajući 
postupci sastoje se od detaljnog inženjersko-geološkog i hidro-geološkog kartiranja, geofizičkih i 
drugih istražnih radova uz korištenje GIS-a. Razarajući postupci su istražna bušenja, raskopi, 
jame i podkopi. Dijele se na prethodne geološke istražne radove i na detaljne geološke istražne 
radove. 
      Prethodni geološki istražni radovi sastoje se od izučavanja postojećih geoloških podloga 
temeljem kojih je sačinjen „Program istražnih radova―. Ovi podaci služe za odabir mjesta na 
kojima će se izvoditi detaljni istražni radovi, te takoĎer služe kao podloga za odreĎivanje mjesta 
na kojima će se vršiti geofizička ispitivanja. U prethodne geološke istražne radove spada i 
geološka interpretacija najrazličitijih snimaka iz zraka i podataka iz GIS-a. Temeljito izvedeni 
prethodni istražni radovi mogu smanjiti potrebnu količinu detaljnih istražnih radova. [1]     
Detaljni geološki istražni radovi se izvode usporedno s geofizičkim i geotehničkim terenskim 
istražnim radovima. Ovi radovi obuhvaćaju više područja ispitivanja. Jedan dio sastoji se od 
detaljnog terenskog inženjersko-geološkog i hidro-geološkog snimanja i kartiranja površine 
budućeg zahvata. Snimaju se rasjedi i rasjedne zone, smjerovi pružanja i pad slojeva. Bilježe se 
podaci o pukotinama, zijev, hrapavost stijenki, meĎusobni razmak i slično. Svi ovi podaci služe 
za inženjersko-geološku klasifikaciju stijenske mase potrebnu za proračune i dimenzioniranje.  
Druga grupa ovih radova obuhvaća geološku reinterpretaciju jezgre izvaĎene iz bušotina, 
kartiranje potkopa i stijenki jama, raskopa i bunara. Pri tom se dobivaju podaci bitni za 




2.2. LABORATORIJSKI ISTRAŢNI RADOVI 
Laboratorijska ispitivanja se izvode prema unaprijed utvrĎenom programu koji je sastavni                
dio programa istražnih radova, te ih dijelimo na nekoliko skupina:  
 Ispitivanja na poremećenim uzorcima 
- sva ispitivanja za potrebe ugradnje zemljanih gradiva kao što su: razredbena   
ispitivanja, ispitivanja prirodne vlažnosti, organski sastojaka i Proctorov pokus. 
 Ispitivanja neporemećenih uzoraka  
- koriste se za procjenu nosivosti, slijeganja i čvrstoće na smicanje pod temeljnog tla 
 Ispitivanja umjetnih uzoraka 
- služe za projektiranja nasipa 
 Ispitivanja uzoraka stijene 
- rezultati ovih ispitivanja koriste se u klasifikaciji stijenske mase, za analize nagiba 














3. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 
Pripremni radovi iznimno su bitni u prvim fazama graĎevinskog projekta. Učinkovitost 
izvedbe mora biti potkrijepljena svim tehničkim karakteristikama i čimbenicima, a materijal, 
proizvodi, oprema i radovi moraju biti izraĎeni u skladu s normama i tehničkim propisima. Da bi 
se započelo s graĎenjem općenito, potrebno je izvršiti odreĎene prethodne i pripremne radove. 
Opseg ovih radova ovisi o opsegu glavnih radova. Kod složenih graĎevinskih zahvata izraĎuje se 
projekt organizacije graĎenja, u sklopu kojeg se uz ostalo nalazi i projekt pripremnih radova. 
U prethodne radove spadaju premještanje postojećih prometnica i instalacija, rušenje 
postojećih objekata, skretanje korita vodotoka (privremeno ili trajno), podizanje privremenih 
mostova, izrada pristupnih tunela, zaštita, a po završetku radova i obnova vlasništva, kulturnih 
spomenika i prirodnog okoliša (obala vodnih površina, drveća). 
     U pripremne radove spadaju izrada gradilišne infrastrukture, izrada gradilišnog naselja, izrada 
pomoćnih graĎevina, skladišta i trafostanica te izrada pristupnih putova na gradilištu.  
Nakon obavljanja gore navedenih radnji, prije samog početka zemljanih radovi potrebno je 
izvršiti odreĎene predradnje na mjestu buduće graĎevine, a one se sastoje se od: 
  - rušenje i uklanjanje umjetnih objekata 
 - sječa šiblja, grmlja, granja, drveća i vaĎenje panjeva 
        - osiguranje gradilišta od dotoka tuĎih voda ( obodni jarci i podzemne drenaže ) 
        - skidanje humusa i njegovo odlaganje 
        - iskolčenje graĎevine te postavljanje i osiguranje stalnih točaka i repera 
        - zasijecanje terena, ako je ovaj u nagibu 
         - zbijanje podloge prije nanošenja prvog sloja ( kada se nasipava ) [1] 
 
      Na cjelokupnoj površini zahvata, pod čime ulaze i površine svih pomoćnih i privremenih 
gradilišta, te svih gradilišnih putova, treba nakon završenog iskolčenja izvršiti sječu drveća, 
krčenje šiblja te vaĎenje panjeva. Panjevi se vade strojno buldožerom ili eksplozivom, ovisno o 
njihovom broju, veličini i opremljenosti izvoĎača, a šiblje se iskopava zajedno sa korijenjem. 
Prema OTU na površinama iskopanim za profil ceste treba izvaditi sve panjeve i korijenje do 
ovih dubina: 
- na zaobljenim površinama zasjeka – do površine zaobljenja 
- ispod nasipa – na najmanje 0,20 m ispod planuma temeljnog tla 
- ispod kolničke konstrukcije koja dolazi neposredno na temeljno tlo na najmanje  




Često se prilikom iskopa kao problem pojavljuje podzemna voda, koju tijekom radova treba 
crpiti iz graĎevne jame.  
Nakon obavljenih prethodnih radnji, slijedeći korak je skidanje humusa. Humus je površinski 
sloj tla bogat organskim sastojcima, te se on skida s cjelokupne površine gradilišta. Nije 
primjeren za ugradnju u nasipe, a kao podloga budućem temelju,nasipu ili brani može biti vrlo 
opasan, iz razloga ako se ne odstrani u punoj debljini, tvori stišljivu, potencijalnu kliznu plohu na 
spoju temelja, odnosno nasipa i tla, pa ga je zbog tog potrebno pažljivo i detaljno skinuti. 
Debljina sloja humusa koja se skida odreĎuje se istražnim radovima i pregledom na terenu, a 
iskustveno iznosi 10-30 cm. Površinsko, sraslo tlo, koje ima više od 10% organskih tvari, smatra 
se humusom. Za nasipe se smije koristiti samo tlo s kojeg je skinut humus. 























4.  ZEMLJANI RADOVI 
 
Zemljani radovi sadrže sva kretanja zemlje na gradilištu, te predstavljaju pred fazu grubim 
radovima (roh bau). Pod zemljane radove spadaju razne vrste iskopa – temelja, usjeka, kanala, 
rovova, iskopa u glinokopima, šljunčarama ili kamenolomima, izrade nasipa, izrade tampona i 
posteljica, razastiranja, planiranja i nabijanja te prijevoza i odlaganja materijala. Provode se kao 
prethodni, glavni (izdvojeni), povezani (zajedno s drugim graĎevinskim radovima) i pomoćni 
radovi.  
Kada se govori o prostoru izvoĎenja mogu biti nadzemni (površinski), podzemni (tunelski), 
koji obuhvaćaju izvedbe potkopa, tunela i podzemnih prostorija i podvodni zemljani radovi koji 
se izvode radom ljudi i strojeva s kopna ili s plovila (s površine vode) te pod samom vodom. [2] 
4.1. KLASIFIKACIJA TLA 
Klasifikacija tla omogućuje da se pomoću jednostavnih pokusa tla svrstaju u grupe ( klase ). 
Tla se dijele na nekoherentna (krupno zrnata) tla i koherentna (sitno zrnata) tla.  
Nekoherentna ili krupno zrnata tla su ona tla čije čestice nisu vezane nikakvim vezivom 
(nevezana tla). U nekoherentna tla spadaju šljunak, pijesak i njihove mješavine. 
Koherentna ili sitno zrnata tla su ona tla kod kojih su čvrsti sastojci meĎusobno povezani 
kohezijom (vezana tla), ona tla koja se sastoje od čestica manjih od 0,002 mm. U koherentna tla 
spadaju prah, glina i organsko tlo.  
Klasifikacijski sustav za koherentna tla koristi dijagram plastičnosti, dok za nekoherentna tla 
granulometrijski sastav. Svako tlo ima oznaku koja sadrži dva slova. Prvo slovo je oznaka 
osnovnog materijala, a drugo slovo ovisi o njegovim svojstvima prema sustavu klasifikacije.  
      Krupnozrna tla su ona tla kod kojih čestice u suhom stanju nisu meĎusobno vezane. Na njih 
dominantno djeluju sile gravitacije i u nekim slučajevima kapilarne sile. 
      Sitnozrna tla imaju svojstvo da im se čestice ne mogu pojedinačno izdvojiti osim ako se ne 
razmute u vodi. Na njih dominantno djeluju elektrokemijske sile izmeĎu minerala i iona vode 
koja je kemijski vezana na mineralnu rešetku. Kada su potpuno suha tvore čvrste oblike i teško 
se lome. 
 Prema engleskim nazivima osnovnih grupa (zrna koja dominiraju u granulometrijskoj 







Za koherentne materijale: 
  G – šljunak (gravel) 
 S – pijesak (sand) 
 M – prah (mud) 
       Plastičnost: 
 L – niske plastičnosti 
 I – srednje plastičnosti 
 H – visoke plastičnosti 
 Za nekoherentne materijale: 
 C – glina (clay) anorganska 
 O – organsko tlo (organic), glina i prah 
 Pt – treset (peat) 
        Graduiranost: 
 W – dobro graduiran 
 P – slabo graduiran 
 U – jednoliko graduiran 
 C – dobro graduiran s glinom 
 F – dobro graduiran s dosta sitnog [3]                  
 
Slika 1. Klasifikacija tla 
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Klasifikacija materijala / kategorije tla: 
 
- I. i II. Klasa – pjeskoviti površinski slojevi tla, zemlja nasuta bez zbijanja, 
humunizirano tlo s korijenjem trave 
- III. klasa – zemlja s pijeskom, stabilizirani zemljani nasipi, zemlja do 30% kamena, 
humanizirani slojevi tla s korijenjem šiblja 
- IV. klasa – tvrdo zbijena isušena zemlja, zemljani materijali s 30-50% kamena, rošni 
i raspucali kameni materijali, očvrsle žbuke i asfalti, tla s korijenjem visokog drveća, 
laporovita suha tla 
- V. klasa – tla s 50-70% nevezanog kamena, raspucale stijene sa zemljanim 
materijalom, čvrsti beton do 16/20, tvrdi lapor 
- VI. klasa – puni neispucani dijelovi kamenog materijala, beton čvrstoće veće od 
25/30, površinski slojevi smrznute zemlje   
- VII. klasa – eruptivne stijene, mulj ( mješavina vode, zemlje i kamena tekuće ili 
plastične konzistencije 
4.2. GRANULOMETRIJSKI SASTAV 
Granulometrijski sastav pokazatelj je masenog udjela pojedinih frakcija zrna u tlu ili nekom 
zrnatom materijalu, a obuhvaća sva zrna odreĎenog promjera. Pri odabiru mineralnog agregata 
koji se ugraĎuje u betonsku smjesu, kao npr. šljunak, tucanik, granulometrijski sastav je vrlo 
važan jer odgovarajuća zastupljenost zrna svih veličina daje dobru popunjenost šupljina. Za zrna 
promjera većeg od 0,06 mm, odreĎuje se sijanjem, a za sitno zrnata tla provodi se aerometriranje.  
Aerometriranje je postupak koji se temelji na odreĎivanju promjene gustoće suspenzije 
uslijed taloženja čestica različitih promjera u vremenu i u poznatoj tekućini. Mjerenjem gustoće 
suspenzije aerometrom u odreĎenim vremenskim razmacima odreĎuje se granulometrijska 
krivulja. Sijanjem se kroz sita sve manjeg otvora, važe se ostatak uzorka na svakom situ i prema 
tome se odreĎuju maseni udjeli frakcija. Ovo se prikazuje grafom na kojem je na apscisi promjer 




Slika 2. Primjeri sita različitih veličina otvora i različitih frakcija tla (postupak sijanja) 
 
 Ova se sita postave jedno ispod drugog, svako sljedeće s manjom veličinom otvora od 
prethodnog. Na prvo sito, s najvećom veličinom otvora, usipa se uzorak poznate mase m. Sva se 
sita zajedno vibriraju i tako se uzorak tla prosijava, s tim da na svakom situ ostane masa uzorka 
m1, koja se izvaže. Zatim se izračuna postotak mase uzorka, čija su zrna veća od sita i. 
Primjerice, (m1/m)×100 je postotak ukupne mase uzorka čija su zrna veća od otvora prvog sita, 
((m1+m2)/m)×100 je postotak ukupne mase uzorka čija su zrna veća od otvora drugog sita i tako 
dalje. Kada dobivene postotke za svako sito odbijemo od 100%, dobijemo postotak ukupne mase 
uzorka čija su zrna manja od otvora tog sita. Primjerice, neka za dani uzorak, na prvom situ 
ostaje 10% njegove mase, a na drugom situ 15% njegove mase. Tada 90% mase uzorka ima 
promjer manji od otvora prvog sita, a 75% mase uzorka ima promjer manji od otvora drugog 
sita. Ove postotke nanosimo na ordinatu granulometrijskog dijagrama, dok na apscisu nanosimo 
veličinu otvora danog sita D u milimetrima, što ujedno predstavlja i promjer zrna. Tako 
dobijemo granulometrijsku krivulju. Najmanji otvor sita je oko 0,06mm, granice veličine zrna 






Slika 3. Granulometrijska krivulja 
 
      Svojstva tla ovise o veličini zrna, mineralnom sastavu i vlažnosti, koji su takoĎer i 
meĎusobno ovisni. S promjenom vlažnosti tla, tlo se mijenja od krutog, preko plastičnog do 
tekućeg stanja.  
 
 
   












5. ISKOP ZEMLJANIH MATERIJALA 
Iskop je vrsta graĎevinskih radova kojima se uklanja dio tla na području gdje je namijenjena 
gradnja graĎevine ( iskopi temelja graĎevine, podzemnih dijelova graĎevine, tunela, rovova, 
kanala i sl.) Iskopi se obavljaju strojno ili ručno. Iskopi se mogu vršiti na površini terena, u 
podzemlju ( tunelski ) i pod vodom.  
Strojni iskopi obavljaju se nakon geodetskog iskolčenja (elaborat iskolčenja) prema 
predviĎenim visinskim i položajnim kotama i propisanim nagibima po projektu. Kod svih iskopa 
dubljih od 1 m potrebno je provesti sve mjere zaštite i sigurnosti pri radu i sva potrebna 
osiguranja postojećih objekata. Osiguranje graĎevne jame vrši se razupiranjem bočnih strana, a 
sprječava urušavanje zemlje.   
Kod iskopa treba paziti da ne doĎe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviĎenih 
pokosa, jer može doći do klizanja i odrona. U slučaju da do toga doĎe, izvoĎač radova ih je 
dužan odmah sanirati, pri čemu nema pravo na nepredviĎeni rad ukoliko je sam prouzročio 
potkopavanje ili oštećenje, tj. ima pravo na naknadni rad ako je uzrok pogreška u projektu.  
Prema namjeni, iskopi se dijele na iskop humusa, plitki iskopi i ureĎenje zemljišta, masivni 
široki iskopi za potrebe temeljenja velikih graĎevina (velikih brana), izgradnja platoa, iskopi 
usjeka, iskopi za temelje, rovove, kanale te iskopi u pozajmištima (šljunčarama, gliništima, 
kamenolomima). 
Prema obliku prostora iskopa, dijeli se na: 
 izdužena trasa iskopa za: rovove, kanale, trakaste temelje ( kod potpornih zidova ),                    
podkope, tunele, s uglavnom stalnim poprečnim presjekom iskopa 
 plošni iskop za: temelje većih površina, platoe i pozajmišta, gdje je dubina bitno          
manja u odnosu na površinu iskopa 
 iskop bunarskog tipa, gdje je dubina znatno veća od površine, primjer temelji samci,  
temeljne jame manjih površina i razni tipovi okana 
 iskopi složenih oblika i dubina, gdje se poprečni presjek kao i površina iskopa 
mijenjaju duž trase (kod prometnica i slično) [6] 
Prema nagibu površine, iskopi se dijele na vodoravne, uspravne i iskope raznih nagiba. 
Iskopano se tlo može privremeno odložiti bez odvoza, ako ne smeta na gradilištu, ali se češće 






5.1. STROJNI ISKOP 
     Strojni iskopi pretežito prevladavaju kod obavljanja graĎevinskih, odnosno zemljanih radova. 
Danas imamo mnoštvo jakih strojeva koji nam omogućuju iskope u svim tlima različitih 
svojstava.  
      Strojevi su samohodni, najčešće na gusjenicama, ali ima ih i na kotačima. Više se 
primjenjuju gusjenice, iz razloga što one imaju mogućnost prilagodbe terenu na kojem će stroj 
raditi, ovisno o namjeni. Uske gusjenice koriste se za rad u stjenovitom terenu, dok se za rad na 
mekom, močvarnom ili općenito slabo nosivom tlu koriste široke gusjenice. Gusjeničari mogu 
imati okretnu platformu, što omogućuje stroju zaokret za 360 stupnjeva. Većina strojeva za rad u 
graĎevinarstvu je višenamjenska, što znači da mogu raditi s nekoliko vrsti alata. 
Iskopi u neograničenom prostoru nazivaju se još i široki iskopi. Izvode se kod graĎevina 
velikih tlocrtnih površina, prometnica i luka. To su svi oni iskopi koji se vrše unutar nekog 
prostora bez zahtjeva za osiguranje rubova gradilišta od odrona, klizanja, urušavanja ili 
ugrožavanja postojećih okolnih graĎevina i infrastrukture. 
Pod široke iskope spadaju: iskopi usjeka, zasjeka, pozajmišta, iskopi radi korekcija vodotoka 
i regulacija rijeka, iskopi kod devijacija cesta i prilaznih putova, kao i široki iskopi pri gradnji 
objekata. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva.  
Pri većim dubinama širokog iskopa, potrebno je voditi računa o stabilnosti nastalih pokosa. 
Nagibi pokosa ovise o vrsti tla u kojoj se vrši iskop, visini tako nastalog pokosa i veličini 
okolnog slobodnog pokosa. Tu se razlikuju privremeni pokosi i stalni pokosi, koji će postati 
sastavni dio graĎevine. Pokosi usjeka i zasjeka kod prometnica i pokosi obala kanala, su stalni 
pokosi. Stalni pokosi moraju se izvoditi prema projektnoj dokumentaciji kojom se dokazuje 
njihova trajna stabilnost. Za pokose koji su takvog nagiba da ne mogu stajati samostalno, a ne 
mogu se ublažiti na stabilni nagib iz bilo kojeg razloga, projektom je potrebno predvidjeti 
zahvate koji će osigurati stalnu stabilnost. To su najčešće razne vrste potpornih graĎevina, ali 
mogu biti i drenaže, koje mijenjaju oblik strujnog polja i tako povećavaju stabilnost kosine. 
Iskopi, koji će naknadno biti zapunjeni ili zatrpani, su privremeni iskopi ( iskopi s privremenim 
pokosima ili s privremenim podgradama ). 
Tehnologija rada ovisi o vrsti tla, konfiguraciji terena, raspoloživoj mehanizaciji za iskop i 
prijevoz njenim mogućnostima kao i o visini i dužini radnog poteza, količini koju treba iskopati i 







Iskop se može vršiti: 
- u uzdužnim slojevima 
            - u punom profilu s čela 
 - u punom profilu u terasama 
 - iskop usjeka i/ili zasjeka sa strane 
 - s uzdužnim presjekom 
 
Široki se iskop izvodi strojno s odgovarajućom mehanizacijom. Mehanizacija za iskop ovisi 
o vrsti tla na kojoj će se izvoditi radovi (kategorije A,B i C). Iskop se obavlja prema visinskim 
kotama te propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i 
zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. [9] 
Izbor tehnologije rada kod širokog iskopa ovisi o predviĎenim umjetnim objektima ( potporni 
zidovi, drenaže, cestovna kanalizacija i slično ), vrsti tla, mogućnostima primjene odreĎene 
mehanizacije za iskop i prijevoz, visini i dužini zahtijevanog iskopa, količini tla koje treba 
iskopati, prijevoznim dužinama, rokovima završetka iskopa, odnosno rokovima dovršetka ceste, 
važnosti pojedinog iskopa za dinamiku rada na objektu i ekonomičnosti iskopa. 
Ovisno o vrsti tla, tehnologiji i upotrijebljenoj mehanizaciji kojom je moguće obavljati iskop, 
kod širokog iskopa treba razlikovati: 
a) Iskop u materijalu kategorije 'A' 
 
Pod materijalom kategorije 'A' spadaju čvrsti materijali gdje je potrebno miniranje 
cijelog iskopa i/ili uporaba strojeva s hidrauličkim čekićem. Tu spadaju sve vrste 
čvrstih kamenih tala kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u 
zdravom stanju, uključujući i moguće tanje slojeve rastresitog materijala na površini, 
ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim 
zonama. 
U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrže više od 50% samaca većih od 0,5 m3, za 
čiji je iskop takoĎer potrebno miniranje.[6] 
 
b) Iskop u materijalu kategorije 'B' 
 
Pod materijalom kategorije 'B' spadaju polu čvrsta kamenita tla, gdje je potrebno 
djelomično miniranje odnosno uporaba strojeva s hidrauličkim čekićem, a ostali se 
dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. Toj skupini materijala pripadaju flisni 
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materijali, uključujući i rastresiti materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i 
mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute 
stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako 
zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.[6] 
 
c) Iskop u materijalu kategorije 'C' 
Pod materijalom kategorije 'C' podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno 
minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, 
bagerom, ili skrejperom. U ovu kategoriju spadaju sitno zrnata vezana (koherentna) 
tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i leš, krupno 
zrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak, tj. njihove mješavine, 
prirodne kamene drobine, mješovita tla koja su mješavina krupno zrnatih nevezanih i 
sitno zrnatih vezanih materijala.[6] 
5.1.1. ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU KATEGORIJE “A” 
    U ovoj kategoriji materijala, izvoĎač pri radovima na miniranju mora raspolagati 
kvalificiranom radnom snagom za takvu vrstu radova. Kod obavljanja ovakvih radnji potrebna je 
velika pažnja i sigurnost. Pri svakoj upotrebi eksploziva treba postupati u skladu sa odabranom 
tehnologijom, važećim zakonima i propisima za takve radove radi sigurnosti gradilišta, opreme, 
objekata, ljudi i okoliša. Potrebno je takoĎer svesti na minimum utjecaje koji bi prouzročili 
ometanje prometa, ljudi i okoliša. Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i 
sigurnosnu signalizaciju. 
Dubinskim bušilicama izraĎuju se bušotine za miniranje, upravo zbog opremljenosti za takvu 
vrstu rada. Raspored bušotina kao i količina eksploziva po minskoj bušotini trebaju biti takvi da 
osiguravaju stvaranje najpovoljnije granulacije od miniranog materijala i da potreba za 
naknadnim usitnjavanjem komada kamena bude minimalna. Fizičko-mehanička svojstva 
stijenskih masa i smjer pružanja i pad slojeva u odnosu na os nasipa utvrĎuju se prethodnim 
geotehničkim ispitivanjima, na osnovi čega će se odabrati tehnologija, tj. odrediti način 
otkopavanja, način bušenja, razmak bušotina i količina punjenja eksplozivom.  
Glatko miniranje obavezno je izvesti prije ostalih mina u profilu iskopa, radi što bolje 
sigurnosti pokosa. Samim time se pokosi pri konačnom ureĎenju lakše urede, pravilnijih su 
ploha, a i količina rastresitog materijala koji treba očistiti s pokosa je minimalna. Na taj se način 
sprječava rastresanje stijenske mase u pokosima čime postaju stabilniji i lakše se održavaju.  
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Materijal se kopa do projektiranog nagiba pokosa uz obavezno odstranjivanje labavih i 
rastresitih dijelova stijene do kote posteljice, po kojoj se tako može odvijati gradilišni promet. 
Pravilnom tehnikom bušenja i miniranja može se postići da je nagib zasjeka strmiji od 
projektiranog, što daje veću zaštitu objekata. Time se nagib pokosa može povećati za približno 
25%, osobito kada slojevi u pokosu imaju povoljan položaj.  
Ako materijal iz iskopa treba upotrijebiti za proizvodnju zrnatog kamenog materijala za 
izradu klinova kod objekata, kao završni sloj - krune nasipa, nosivih slojeva kolničke 
konstrukcije pristupnih cesta i rampi , agregata za beton i asfaltne slojeve, potrebno je od 
ovlaštenog tijela dobiti dokaze o upotrebljivosti koje se temelji na rezultatima laboratorijskih 
ispitivanja, te treba obratiti pažnju na to da se isključi miješanje glinovitih primjesa s kamenim 
materijalom koji je ispitan.  
Projekt miniranja mora biti tako napravljen da minerski radovi izazivaju minimalno oštećenje 
stjenovite mase u pokosu. Projekt tehnologije iskopa mora biti tako napravljen da se radovima 
iskopa ne ugrozi stabilnost iskopa u bilo kojoj fazi rada  kao i da se osigura da se pri radovima na 
iskopima na minimum svedu utjecaji  koji bi prouzročili ometanje prometa, ljudi i okoliša . U 
takvim slučajevima, projektom tehnologije iskopa treba predvidjeti , umjesto miniranja, iskope 
strojevima s pneumatskim čekićima odgovarajućeg učinka. [7] 
5.1.2. ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU KATEGORIJE “B” 
Kod ove kategorije materijala, potrebno je uz rad strojeva obaviti i miniranje. Materijale koji 
su osjetljivi na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar materijala, prijevoz do 
mjesta stalnog odlagališta ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju.  
Sva voda mora se odvoditi van trupa nasipa u pogodne recipijente, jer zbog nepravilne 
odvodnje može doći do oštećenja izraĎenih pokosa, čime se ugrožava njihova stabilnost prije 
ozelenjivanja. 
Nagibe pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo različiti, 
jer ova grupa materijala obuhvaća širok raspon stijenskih masa prema njihovim fizičko-
mehaničkim svojstvima.  
Ovakvi materijali mogu se primijeniti za izradu nasipa prema uvjetima iz projekta. Materijali 
iz ove grupe mogu koristiti za izradu nosivih slojeva pristupnih i drugih lokalnih cesta, što treba 
dokazati odgovarajućim ispitivanjima na probnim dionicama. Projekt miniranja mora biti tako 
napravljen da minerski radovi izazivaju minimalno oštećenje stjenovite mase u pokosu.  
Projekt tehnologije iskopa mora biti tako napravljen da se radovima iskopa ne ugrozi 
stabilnost iskopa u bilo kojoj fazi rada  kao i da se osigura da se pri radovima na iskopima na 
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minimum svedu utjecaji  koji bi prouzročili ometanje prometa, ljudi i okoliša . U takvim 
slučajevima, projektom tehnologije iskopa treba predvidjeti , umjesto  miniranja, iskope 
strojevima s pneumatskim čekićima odgovarajućeg učinka. [7] 
5.1.3. ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU KATEGORIJE “C” 
U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim 
materijalima primjenjuje ponekad samo radi povećanja učinka strojeva.  
Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, prilikom iskopa takvi se materijali 
moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto privremenog ili 
stalnog odlagališta. Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupno 
zrnata tla do 1:3 za sitno zrnata vezana koherentna tla. Često ih dobivamo iskopom u plitkim 
zemljanim usjecima ili zasjecima, pa im je količina vlage obično visoka, a mogu sadržavati i 
veliku količinu organskih tvari, te se zbog toga materijali ove kategorije najčešće upotrebljavaju 
za izradu nasipa. U slučaju da postoji manjak materijala za izradu nasipa ili ako materijal iz 
iskopa ne zadovoljava svojim karakteristikama, nadoknaĎuje se iz pozajmišta. 
Prije početka upotrebe pozajmišta potrebno je snimiti teren, te izraditi prijedlog tehnologije 
iskopa. Prijedlog tehnologije mora sadržavati: situaciju s poprečnim profilima predviĎenog 
iskopa, način iskopa u vertikalnom i horizontalnom smislu, vrstu strojeva i vozila, mjesta 
odlaganja humusa i ostalih neupotrebljivih materijala te prijedlog za ureĎenje pozajmišta nakon 
završene uporabe. Kapacitet iskopa u pozajmištu mora biti usklaĎen s mogućnostima prijevoza i 
ugradnje, posebno ako je materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje. [7] 
 
5.2. OBRAČUN RADOVA 
 
Količine širokog iskopa za obračun utvrĎuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u 
sraslom stanju. Proširenje usjeka radi pozajmišta plaća se kao iskop u širokom iskopu. Ako su 
pozajmišta izvan trase nasipa, kubatura iskopa računa se na osnovi količine nasipa u zbijenom 
stanju izraĎenog od materijala iz pozajmišta prema načelu da je jedan kubični metar nabijenog 
nasipa jednak jednom kubičnom metru iskopa u pozajmištu. 
Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju po jediničnim cijenama iz ugovora, 
i to odijeljeno za pojedine kategorije materijala ( ―A‖ , ―B‖, ―C‖). U jediničnu cijenu uračunani 
su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, radovi na ureĎenju i 




5.3. ISKOP STEPENICA I ZASJEKA 
 
Rad obuhvaća iskope stepenica na nagnutim temeljnim tlima , kao i zasjeka u pokosu nasipa 
koji se sanira ili proširuje u svim kategorijama materijala. Materijal iskopan u stepenicama 
ugraĎuje se u slojeve nasipa. 
Kada je teren u nagibu većem od 20 stupnjeva, a na njemu će se kasnije izvoditi nasip, iskop 
treba izvoditi tako da se izvede u više stepenica, radi veće stabilnosti nasipa. Samim time 
napravila se priprema terena za daljnji rad, pa nije kasnije potrebno doraĎivati teren naknadnim 
iskopima. Zasijecanje se vrši stepenasto na svakih 100-300 cm visinske razlike, ovisno o nagibu 
terena, a ploha nalijeganja treba biti u padu 3-5% (OTU 4%), u smjeru pada terena. Širina 
stepenica može biti od 2,0 do 5,0 m. Kosina zasjeka ovisi o vrsti i svojstvima tla i nagibu terena, 
a iznosi 2:1 do 3:1. [14] 
 
 
Slika 4. Stepenice u nagnutom tlu 
 
Kod blaže nagnutih padina može izmeĎu stepenica biti meĎu razmak od 1 do 1,5 m, a kod 
jače nagnutih terena taj se meĎu razmak izostavlja. Stepenice se ne moraju izvoditi na kamenitim 
terenima, ako u njima ima prirodnih neravnina koje sprječavaju klizanje tijela nasipa . Temeljno 
tlo mora na stepenicama i zasjecima imati traženu zbijenost, odnosno biti ureĎeno ovisno o vrsti 
tla i visinskom položaju. 
Iskop stepenica mjeri se i obračunava po stvarno iskopanoj količini sraslog tla, u kubičnim 
metrima (m3), za svaku kategoriju materijala (―A‖, ―B‖ ili ―C‖) posebno, računajući i utovar u 
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prijevozno sredstvo. Iskop stepenica i zasjeka plaća se po kubičnom metru iskopanog tla po 
jediničnim cijenama u koje je, osim iskopa, uključeno i prebacivanje iskopanog materijala u 
nasip, potrebno oblikovanje ploha na padini, zasjeku i u temeljnom tlu. [6] 
 
5.4. ISKOP GRAĐEVNIH JAMA 
 
GraĎevna jama je prostor nastao iskopom ispod razine terena za potrebe izvedbe temelja ili 
cijelog objekta. GraĎevne jame se izvode raznih dubina, dimenzija i u svim kategorijama tla.  
U rad na iskopu se ubrajaju i dodatni poslovi na sabiranju i crpljenju oborinskih, podzemnih 
ili izvorskih voda, vertikalni prijenos iskopanog materijala potrebnog za nasipavanje oko 
gotovog temelja i odvoz na odlagalište viška iskopanog materijala. 
 
Metode iskopa graĎevne jame definirane su ovisno o sljedećim okolnostima: 
 - vrsta materijala u kojem se izvodi iskop 
       - položaj dna iskopa u odnosu na razinu vode 
       - ukupna dubina iskopa od površine terena 
       - položaj susjednih graĎevina 
 
Prilikom iskopa treba paziti da ne doĎe do potkopavanja ili oštećenja pokosa kako ne bi došlo 
do klizanja pokosa ili odrona, te treba provesti sve mjere zaštite na radu i sva osiguranja 
postojećih objekata i komunikacija.  
 Zbog opasnosti od urušavanja, iskopani se materijal odbaciva od stijenki i ruba iskopa na 
potrebnu udaljenost, te se razvrstava po upotrebljivosti za nasipavanje oko temelja, za ugradnju u 
nasipe ili za prijevoz na odlagalište. 
Nabijanje tla vrši se ako je dno graĎevne jame u nevezanom materijalu, a izvodi se 
neposredno prije izrade temelja, a ako je dno temeljne jame u vezanom (koherentnom) materijalu 
i ako je došlo do raskvašenja ili oštećenja dna, tada se prije izrade temelja oštećeni dio tla 
zamijeniti novim materijalom. [6] 
 
5.5. ISKOP U NEOGRANIČENOM PROSTORU 
 
Ovisno o vrsti tla, kao i o nizu okolnosti koje vladaju u okolini gradilišta, iskopi u 
neograničenom tlu mogu se izvoditi bez zaštite i sa zaštitom pokosa. Koherentna tla se do neke 




Posebnu pažnju treba posvetiti razini podzemne vode ( RPV ), jer tlo ispod RPV ima bitno 
različita svojstva nego iznad RPV. Ako još prilikom iskopa, iz tehnoloških razloga dolazi do 
sniženja RPV, javlja se tečenje pri iskopu. Ono mijenja strujno polje u tlu, a što može izazvati 
klizanja i urušavanja pokosa. 
Tehnike iskopa su različite, a ovise o vrsti tla koje se iskapa i mehanizaciji koja stoji na 
raspolaganju pri iskopu. Najčešće se koriste strojevi koji izvode: kopanje, struganje, razbijanje, 
glodanje, rezanje. [6] 
 
5.6. RUČNI ISKOP 
 
      U današnje vrijeme ručni iskop sve više zamjenjuju mali graĎevinski strojevi. Ručni se iskop 
koristi tamo gdje je nemoguć pristup strojem ili kod radova koji zahtijevaju jako veliku 
preciznost radova.  
      Vrste radova kod ručnog iskopa: ručno otkopavanje zemlje u širokom otkopu, prebacivanje 
iskopane zemlje, ručno otkopavanje zemljišta za temelje objekta ili kanalske rovove, nasipanje i 
nabijanje, planiranje, razastiranje, sječenje drveća te kopanje osamljenih temelja. 
       Izvodi se u mekšim tlima s lopatom, u miješanim tlima koji sadrže krupnije komade kamena 
i u krutim glinama krampom i motikom, a i mekim stijenama i zdrobljenim stijenama ručnim, 
pneumatskim čekićima. Precizno ureĎenje pokosa u raspucalim stijenama dotjerava se ručno 
čeličnim šipkama (pajser). 
       Svaki način rada ima svoje prednosti i mana. Kod ručnog iskopa, radovi se izvode s daleko 
većom točnošću. Uz jeftinije radne snage, i male količine konačne cijene proizvodnje ručnog 
iskopa može biti manja od iznajmljivanja bagera i ostalih strojeva. MeĎutim, značajne količine 
tla i brzina rada rovokopača često pobjeĎuje, pa se nekako uvijek gleda na više strojni, nego 
ručni iskop. [8] 
 
5.7. ISKOP U STIJENSKOJ MASI (MINIRANJE) 
 
Iskop stijene zahtijeva prvobitno njeno razaranje. Može se vršiti ručno, kao što se to činilo do 
pronalaska eksploziva. Iako rijetko, u kamenolomima ukrasnog kamena, za pravilno odvajanje 
blokova, koristi se metoda pomoću drvenih klinova natopljenih vodom, umetnutih u pravilni niz 
bušotina. Eksplozivi su tvari koje izazivaju eksploziju. Pri tom je bitno da se razvijaju visoki 
pritisci koji će svojim naglim širenjima osvajati novi prostor. Ako je prostor dobro zatvoren, 
širenje plinova izaziva razaranje.  
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U graĎevinarstvu se koriste isključivo kemijske eksplozije, one nastaju aktiviranjem 
eksplozivnih smjesa, a eksplozivi koji se koriste su gospodarski eksplozivi. To su smjese više 
kemijskih spojeva. Mogu biti praškasti, uljni, polu plastični, plastični i vodo plastični. 
U graĎevinarstvu se pojavljuje površinsko miniranje, podzemno miniranje i posebna 
miniranja. 
Pri površinskom miniranju valja površinu zaštititi od komada stijene koji lete uokolo 
prilikom eksplozije. To se postiže prekrivanjem površine koja se minira raznim pomagalima kao 
što su mreže, automobilske gume i slično. 
Pri podzemnom miniranju potrebno je osigurati dobru ventilaciju prostora koji se ispuni 
plinovima i prašinom nakon eksplozije. Prostor se mora što brže dovesti u radno sposobno stanje 
da zastoji traju što kraće. [1] 
 
5.7.1. MINIRANJE U TUNELU 
 
Miniranje u tunelu je postupak razaranja stijenske mase eksplozivom, izvodi se u ciklusima 
koji se sastoje od bušenja stijene, punjenja izvedenih bušotina eksplozijom čije aktiviranje i 
djelovanje razara stijenu i pretvara u sipki materijal pogodan za graĎenje ili proizvodnju 
mineralnih sirovina, te odvoza materijala i po potrebi strojne dorade profila. 
Kod iskopa tunela miniranjem koristi se metoda miniranja sa plitkim bušotinama, odnosno 
bušotinama duljine od 6,0 m i promjerom manjim od 75 mm. 
 
Slika 5. Bušenje minskih bušotina u tunelu 
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       Na rezultate miniranja utječu parametri miniranja : broj, raspored i dužina minskih bušotina, 
ukupna količina eksploziva po bušotini i stupnju paljenja i promjer minskih bušotina i patrona. 
       Miniranje se kod iskopa tunela koristi kao alat za rezanje stijenske mase, a ne za njenu 
potpunu destrukciju. Nastoji se na minimum svesti preko profilni iskop, ali i ne odminirani dio 
koji je potrebno ukloniti. 
       Ukupni minerski radovi obuhvaćaju : pripremne radove, glavne minerske radove – bušenje i 
primarno miniranje i po potrebi naknadne strojne dorade profila i naknadno miniranje. [6] 
 
 
Slika 6. Punjenje minskih bušotina 
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6. PRIJEVOZ ZEMLJANIH MATERIJALA 
Prijevoz je radnja kojom se iskopano tlo premješta s mjesta iskopa, koje može biti u usjeku, 
širokom iskopu, rovu ili pozajmištu na mjesto odlaganja materijala, koje može biti mjesto 
privremenog odlaganja (gradilišna deponija), trajno odlagalište, kada je iskopano tlo višak ili 
mjesto ugradnje iskopanog tla u nasip. Prijevoz može biti gradilišni, kada vozila ne prometuju 
javnim prometnicama već samo gradilišnim putovima, a može biti i prijevoz javnim cestama 
kada se iskopano tlo odvozi van gradilišta.  
Prijevoz treba biti brz i ekonomičan. Da bi se tome udovoljilo, treba:  
- primjenjivati prijevozna sredstva većeg kapaciteta 
- primjenjivati prijevozna sredstva koja mogu obavljati više radnji 
 
Broj prijevoznih sredstava treba planirati tako da se kod prijevoza računa s masom materijala 
u rastresitom stanju, zbog ograničene veličine sanduka prijevoznog sredstva. Vrsta vozila za 
prijevoz kao i načini prijevoza mogu biti različiti obzirom na kategoriju i količinu tla koje treba 
prevesti, način iskopa, utovara, te dužine prijevoza. Kapacitet prijevoza treba biti usklaĎen s 








Slika 8. Istovar prevezene zemlje 
 
       Na manjim razdaljinama se tlo, koje se može kopati dozerom, može njime i odgurati na 
odlagalište ili mjesto ugradnje. Dozerom se može odgurati i razrijano tlo. Po gradilištu se mogu 
kretati i kamioni, damperi i kiperi vrlo velikih dimenzija i razna, namjenska izraĎena vozila za 
prijevoz iskopanog tla. 
 
 
Slika 9. Buldožer za guranje iskopanog tla na manje udaljenosti 
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       Prijevozne dužine, po prethodno izraĎenom putu ili cestama javnog prometa prema ovim 
tehničkim uvjetima, dijele se u ove grupe: 
- prijevoz na dužinu 100-300 m 
- prijevoz na dužinu 300-600 m 
- prijevoz na dužinu 600-1500 m 
- prijevoz na dužinu 1500-3000 m 
- prijevoz na dužinu 3000-5000 m 
- prijevoz u cestovnom prijevozu na dužinu 3-100 km 
 
Skrejperi su strojevi koji istovremeno, u kretanju, izvode više radnji. Pogodni su za iskop 
pjeskovite gline, a rabe se za masovne zemljane radove. U prvom koraku vrše iskop, samoutovar 
i prijevoz iskopanog tla, a u drugom koraku, nakon prijeĎenog puta, vrše istovar, razastiranje i 
grubo planiranje. [1] 
 
 
Slika 10. Skrejper za samoutovar, transport, istovar i razastiranje 
 
Kada se vozila ne kreću javnim cestama mogu bit i takvih dimenzija, koje prekoračuju one 
propisane za kretanje po javnim putovima. To je slučaj kod velikih zemljanih radova na 





Da bi se omogućio nesmetan prijevoz potrebno je osigurati: 
a) na gradilištu 
  - pravilnim postavljanjem i redovitim održavanjem gradilišnih prometnica 
  - izradom i redovitim održavanjem privremenih objekata 
        - opremanjem odgovarajućim oznakama, prekopa, dijelova graĎevine u izgradnji 
      b) na javnim prometnicama 
        - postavljanjem odgovarajuće vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije 
  - uporabom vozila potpune tehničke ispravnosti, propisanog gabarita i dopuštene                        
nosivosti (osovinsko opterećenje) 
       - sprječavanjem nanošenja blata na kolnik javne prometnice, [1] 
 
      Za prijevoz iskopanog tla koriste se još i damper, namjenska vrsta kamiona za ovakav 
prijevoz. Damperi mogu podići sanduk tako da iz njega istresu teret na predviĎeno mjesto. 
 
 
Slika 11. Damper za prijevoz sipkih materijala namijenjen gradilišnom prijevozu 
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       Kada za prijevoz služe damper, potrebno ih je natovariti, za to najčešće koristimo 
utovarivače. To su strojevi kojima manevarske sposobnosti omogućuju da zagrabe tlo s hrpe, 
podignu ga i bace u koš prijevoznog sredstva. Oni mogu biti na kotačima i na gusjenicama.  
 
 
Slika 12. Utovarivač za utovar iskopanog materijala 
 
Količina prevezenog materijala mjeri se i obračunava u kubičnim metrima (m3) iskopa u 
sraslom stanju prema projektu na odreĎenu udaljenost. Ako se prijevoz izvodi iz pozajmišta, 
prijevoz se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) izraĎenog nasipa. Plaća se prema 
ugovorenim jediničnim cijenama za pojedine dužine prijevoza i za kubični metar prevezenog 




Odlaganje je postupak kojim se privremeno ili trajno odlaže iskopano tlo. Privremeno se 
odlaže svo tlo koje će kasnije biti ugraĎeno u nasipe, kao npr. humus. Odlagališta mogu biti 
privremena i trajna. Osnovno je svojstvo odlagališta (osim komunalnog otpada) da nastaju 
jednostavnim nasipavanjem bez zbijanja. Privremena odlagališta služe za odlaganje iskopanog 




7. NASIPAVANJE ZEMLJANIM MATERIJALIMA 
 
Nasip je graĎevina izvedena od rastresitog gradiva. Rastresito gradivo može biti iskopano u 
usjecima i zasjecima na trasi graĎevine za koju se izvodi nasip ili može biti od raznih 
industrijskih ostataka. Izrada nasipa obuhvaća nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili 
sušenje, te planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu.  
Pri izradi nasipa od zemljanog, vezanog materijala, sav materijal dopremljen na gradilište 
mora se zbiti istog dana. Previše vlažan materijal prije ugraĎivanja mora prosušiti (razastiranjem, 
sitnjenjem, prebacivanjem, te izlaganjem suncu i vjetru), a previše suhi materijali navlažiti do 
tražene vlažnosti (prskanjem i polijevanjem). 
Nasipavanje i zbijanje treba prekinuti u svako doba kad nije moguće postići tražene rezultate, 
koje mogu uzrokovati kiša, podzemne vode ili druge atmosferske nepogode. U nasip se ne smije 
ugraĎivati snijeg, led ili smrznuti zemljani materijal, te se ne smije izvoditi na smrznutoj podlozi.  
Nasipi se mogu podijeliti na: odlagališta – odlagališta viška gradiva iz iskopa, jalovine ili 
industrije i na nasipe – graĎevine, s projektiranom ugradnjom.  
Gradiva za nasip mogu biti od zemljanih materijala, kamenih materijala i miješanih 
materijala. Pod izradom nasipa podrazumijeva se: dovoz gradiva, nasipanje, razastiranje, 
vlaženje ili sušenje te zbijanje. Nasipavanje se izvodi bez zbijanja ili uz kontrolirano zbijanje. 
Nasipavati se može u vodoravnim slojevima, tako da se gradivo dovozi po gotovo zbijenom 
sloju, ili tako da se gradivo vozi po sloju koji se ugraĎuje, tako da se svježe razastrti sloj prvo 
zbija pod kotačima vozila, a tek nakon toga strojevima za nabijanje. [9]  
                                             
 
Slika 13. Gore: Nasipavanje po gotovom sloju; 
               Dolje: Navoženje po sloju koji se ugrađuje 
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      U poprečnom presjeku nasipa, u oba slučaja vozila se kreću tako da pri svakom prolazu 
mijenjaju položaj. 
      Teren na kojem je voda iznad površine, kombinira se nasipavanje s čela dok se ne izaĎe iz 
vode i nasipanje u vodoravnim slojevima nakon što se izaĎe iz vode. 
 
Slika 14. Gore: Redoslijed nasipanja i razastiranja tla u poprečnom presjeku nasipa; 
   Dolje: Nasipanje s čela u vodu do visine vodnog raza, a zatim u slojevima s       
kontroliranim zbijanjem 
 
      Prije nasipavanja mora se izvesti ureĎenje podtla. Nakon skidanja humusa potrebno je izvršiti 
radnje ovisne o vrsti i kakvoći tla, te je potrebno provesti osnovna ispitivanja koja će dati 
podatke o tom tlu, a to su: prirodna vlažnost tla, specifična težina čvrstih čestica, zapreminska 
težina tla, granulometrijski sastav, granice konzistencije tla, sadržaj sagorljivih i organskih tvari 
u tlu, optimalna vlažnost i suha gustoća po Proctoru, modul stišljivosti metodom kružne ploče, 








      Razastiranje je radnja kojom se tlo iz iskopa ili pozajmišta, polaže na trasu budućeg nasipa. 
Razastiranje se može vršiti dozerima sa privremenih odlagališta. Tada dozeri razastiru gradivo u 
predviĎenoj debljini, ovisno o vrsti tla i načinu zbijanja.  
      Većina vozila koja služe za prijevoz, može uz istresanje iz sanduka, isti i razastrti na način da 
se prilikom istresanja pomiču takvom brzinom da se istreseno tlo odlaže u sloju željene debljine. 
 
Slika 15. Odlaganje s grubim razastiranjem iz dampera 
 
      Prilikom ugradnje u nasipe, svaki sloj mora biti odreĎene debljine, ovisno o vrsti tla i načinu 
zbijanja. Visina razastrtog sloja veća je od visine gotovog sloja za onoliko koliko će se tlo zbiti.  
 
Slika 16. Skrejper - namjensko vozilo za prijevoz i grubo razastiranje 
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8. PLANIRANJE I NABIJANJE ZEMLJANIH MATERIJALA 
       
      Nakon nasipavanja i razastiranja, zemlju je potrebno fino isplanirati. Za male zahvate, 
najčešće oko objekta, gdje strojevi nemaju veću efikasnost obavlja se ručno planiranje, dok za 
velike površine koristimo najčešće grejdere. To su vrlo brze, pokretljive mašine za razastiranje, 
planiranje i oblikovanje svih vrsta rastresitih materijala. 
 
 
Slika 17. Fino planiranje zemlje grejderom 
 
       Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Zbijati 
treba od nižega ruba prema višemu. S nasipavanjem novog sloja može se otpočeti tek kada je 
prethodni sloj dovoljno zbijen i kada je tražena zbijenost dokazana ispitivanjem. 
      Ovisno o vrsti tla koja se zbija, zbijanje se može izvoditi strojno i ručno. Strojno se vrši 
glatkim valjcima, vibro valjcima, ježevima, valjcima sa stopama, valjcima s više gumenih 
kotača, a ručno nabijačima i vibropločama. 
      Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja mora biti u skladu s vrstom gradiva i dubinskim 
učinkom strojeva za zbijanje. Debljina nasipnog sloja, mogućnosti zbijanja pojedinih vrsta 
gradiva pojedinim vrstama strojeva odreĎuje se na pokusnoj dionici (probno polje). [1] 
 
 








Slika 19. Samohodni jež za nabijanje 
32 
 
       Nasipavanjem uz objekte (upornjake, propuste, preljeve, temeljne ispuste) izvodi se s 
posebnom pažnjom. Potrebno je nasip izvesti zbijenosti prema projektu, a da se pritom ne ošteti 
izvedena graĎevina kao i hidroizolacija, ako je ugraĎena. 
















Ovim radom analizirao sam i obradio možda najveće područje koje obuhvaća organizacija 
graĎenja. Organizacija graĎenja je vrlo bitna, te u vrhu piramide graĎevinskih radova. Obradom 
koji je zadatak mog završnog rada bavio sam se širokim spektrom organizacije graĎevinskih 
radova. U radu sam se bazirao na bitne stvari, naveo važne podatke i objasnio sustave miniranja, 
iskopa, razastiranja i deponiranja materijala. Navodim da su istražni radovi neophodni i da bi se 
morali vršiti stručno uz kvalificirani kadar ljudi kako bi se dalje moglo raditi na temelju 
obraĎenih podataka i zadanih rješenja.  
Prethodni i pripremni radovi važan su segment svakog gradilišta, izrade nasipa, prometnice 
ili slične graĎevine. Projektom organizacije graĎenja jasno definiramo, slažemo i obraĎujemo 
sustave, sisteme i u dogovoru s inženjerom ili timom inženjera radimo pripremne završne 
radove. Prikupljanjem podataka s terena, dobivamo i radimo analize, kao što su granulometarske 
krivulje, koje su veoma važne u području sanacija i gradnje temeljnih elemenata. 
Široki iskop u raznim kategorijama donosi i teži i lakši iskop materijala. Iskop se može vršiti 
s mehanizacijom kao što je kombinirka, bager ili slični stroj za kategoriju „ C―, dok za kategoriju 
― A― radi se miniranje stijenske mase. Za miniranje u tunelima, točno se proračunava količina 
eksplozivne mase, dubina utiskivanja eksploziva ali i računanje razmaka postavljanja. Veoma je 
važno voditi brigu o takvim vrstama iskopa, da ne bi došlo urušavanja ostale stijenske mase. 
Obračun radova vrši se po m³ sraslog materijala. IzvaĎeni materijal može biti privremeno 
zbrinuti na gradilištu, ili nekoj drugoj deponiji predviĎenoj za odreĎenu vrstu materijala. 
Deponirani materijal može biti trajno skladišten na deponiji, ili se upotrijebiti na nekom drugom 
mjestu. Gornji sloj zemlje, poznatiji kao humus, deponira se na posebno mjesto i vraća se natrag 
na mjesto s kojeg se skida,ili na neko drugo mjesto gdje je potreban. 
Prijevoz materijala bitan je u ovom dijelu posla. Može se raditi na samom gradilištu, po 
gradilišnom putu ili prijevozu po javnim prometnicama. Ako se radi o prijevozu preko javnih 
prometnica, onda se takav transport mora obavljati vrlo oprezno uz sve predviĎene mjere 
sigurnosti ljudi u prometu. Za takav transport rade se kamioni s većim količinama prijevoza kako 
bi se u što manje puta prevezao materijal. 
Na kraju svog rada želim navesti da je organizacija zemljanih radova vrlo važno područje i 
ne treba ga olako shvaćati. Pristup prikupljanja podataka, analiziranje i davanje zaključaka o tlu 
danas je temelj svake graĎevine koju će graĎevinari napraviti. Upravo je temelj nositelj cijelog 
projekta, pa tako smatram da je zemlja i područje unutar zemlje gdje se može naći i podzemna 
voda u vrhu projektiranja svih graĎevinskih pothvata. 
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